2018年下半年案例分析

【2018 年 11 月试题一】

2018 年 1 月，系统集成公司中标本市某地铁线路的列车乘客信息系统项目，内容包括地铁公司运营中心节目播放控制软件、地铁列车节目接收软件以及服务器、播放终端等硬件设施的搭建工作。

公司任命小陈为项目经理，并从各部门抽调了经验丰富的工程师组成了项目团队。小陈依据过去多年从事会议场所多媒体播控系统的经验，自己编写了项目范围说明书，并依此创建了 WBS 和 WBS 词典，形成项目范围基准。在项目实施过程中，由于与供应解码设备的厂商发生合同纠纷，项目组不得不重新寻找新的合作厂商，并针对新的解码设备，重新开发接口软件，致使项目工期拖延。客户针对播放控制软件，要求增加断点续传的功能，开发人员认为工作量不大就自行增加了该功能。项目测试时，小陈发现与之前做的项目不同，地铁运行时数据是通过车地无线网络传输，带宽有限，网络丢包现象严重，导致视频节目播放时，经常卡顿，马赛克现象严重，究其原因发现是 WBS 中解决该问题的软件模块没有开发。验收时，客户对项目执行情况很不满意，小陈觉得客户吹毛求疵与客户发生了争执，导致客户向公司高层投诉。

【问题 1】（10 分）

结合案例，请分析该项目在范围管理方面存在哪些问题？

【问题 2】（6 分）

结合案例，请分析该项目在范围管理之外，还存在哪些问题？

【问题 3】（5 分）

分解是一种将项目可交付成果和项目工作分解成较小的、更易于管理的组件的技术，请指出要将整个项目分解为工作包，需要开展哪些主要活动？

【问题 4】（4 分）

从候选答案中选择四个正确选项，将该选项编号填入答题纸对应栏内（所选答案多于四个该题得 0 分）。

规划范围管理过程的输入是（）。

A、需求管理计划
B、项目章程
C、项目范围说明书
D、经验教训知识库
E、项目管理计划
F、工作绩效数据
G、人事管理制度

【参考答案】

【问题 1】（10 分）

结合案例，请分析该项目在范围管理方面存在哪些问题？

（1）没有制定项目范围管理计划。
（2）需求收集做得不够详细。
（3）范围定义存在问题，小陈只自己一个人编写了范围说明书。
（4）创建 WBS 存在问题，WBS 没有经过相关干系人的确认。
（5）范围确认存在问题，导致 WBS 中定义的功能没有开发。

微信公众号：野人老师 淘宝店铺 yerenlaoshi.taobao.com

（6）范围控制存在问题，没有走范围变更控制流程。
【问题 2】（6 分）
（1）整体管理存在问题，没有制定整体变更控制流程。
（2）进度管理存在问题，导致工期拖延。
（3）质量管理存在问题，导致产品出现了卡顿，马赛克现象严重等质量问题
（4）风险管理存在问题，对可能出现的风险没有给出相关应对措施。
（5）沟通管理存在问题，导致与客户出现了争执。
（6）采购管理存在问题，导致出现了采购物品的合同纠纷。
【问题 3】（5 分）
（1）识别和分析可交付成果及相关工作（要分解什么）
（2）确定 WBS 的结构和编排方法（怎么分解）
（3）自上而下逐层细化分解（开始分解）
（4）为 WBS 组件制定和分配标识编码（编码）
（5）核实可交付成果分解的程度是恰当的（检查和确认）
【问题 4】（4 分）
B、D、E、G

【2018 年 11 月试题二】
某信息系统项目包含如下十个活动。各活动的历时、活动逻辑关系如下表所示：

活动名称	活动历时(天)	紧前活动
A	2	---
B	5	A
C	2	B、D
D	6	A
E	3	C、G
F	3	A
G	4	F
H	4	E
I	5	E
J	3	H、I

【问题 1】 （9 分）
（1）请给出该项目的关键路径和总工期。
（2）请给出活动 E、G 的总浮动时间和自由浮动时间。
【问题 2】 （5 分）
在项目开始前，客户希望将项目工期压缩为 19 天，并愿意承担所发生的所有额外费用。经过对各项活动的测算发现，只有活动 B、D、I 有可能缩短工期，其余活动均无法缩短工期。活动 B、D、I 最多可以缩短的天数以及额外费用如下：

活动名称	最多可以缩短的天数	每缩短一天需要增加的额外费用（元）
B	2	2000
D	3	2500
I	3	3000

微信公众号：野人老师 淘宝店铺：yerenlaoshi.taobao.com

在此要求下，请给出费用最少的工期压缩方案及其额外增加的费用。

【问题 3】 （4 分）

请将下面（1）～（4）处的答案填写在答题纸的对应栏内。

项目活动之间的依赖关系分为四种：

（1）是法律或合同要求的或工作的内在性质决定的依赖关系。

（2）是基于具体应用领域的最佳实践或者基于项目的某种特殊性质而设定，即便还有其他顺序可以选用，但项目团队仍缺省按照此种特殊的顺序安排活动。

（3）是项目活动与非项目活动之间的依赖关系。

（4）是项目活动之间的紧前关系，通常在项目团队的控制之中。

【问题 4】 （9 分）

假设该项目的总预算为 20 万元。其中包含 2 万元管理储备和 2 万元应急储备，当项目进行到某一天时，项目实际完成的工作量仅为应完成工作的 60%，此时的 PV 为 12 万元，实际花费为 10 万元。

（1）请计算该项目的 BAC。

（2）请计算当前时点的 EV、CV、SV。

（3）在当前绩效情况下，请计算该项目的完工尚需估算 ETC



【答案】

【问题 1】 （9 分）

（1）关键路径=ADCEIJ，总工期=21 天

（2）活动 E 的总浮动时间=0，自由浮动时间=0；活动 G 的总浮动时间=1，自由浮动时间=1

【问题 2】 （5 分）

（1）D 压缩 1 天，工期编短 1 天，费用 2500 元

（2）I 压缩 1 天，工期缩短 1 天，费用 3000 元

【问题 3】 （4 分）

（1）强制性依赖关系（2）选择性依赖关系

（3）外部依赖关系 （4）内部依赖关系

【答案】

【问题 4】

（1）BAC=20-2=18 万元（管理储备不包括在 BAC 中）

（2）EV=12*0.6=7.2 万元，CV=EV-AC=7.2-10=-2.8 万元，SV=EV-PV=7.2-12=-4.8 万元

（3）在当前的绩效，说明是典型，ETC=（BAC-EV）/CPI=（18-7.2）*10/7.2 =15万元

微信公众号：野人老师 淘宝店铺：yerenlaoshi.taobao.com

【2018 年 11 月试题三】

A 公司准备研发一款手机无线充电器，项目启动时间为 2018 年 1 月，项目整体交付时间为 2018 年 6 月。按照资源配置和专业分工，公司将项目初步拆为 7 个子项目，其中，项目 A-C 负责产品主体研发和生产，项目 E 和 F 关注产品规格和外观设计，项目 D 负责技术攻关，项目 G 关注功能性附件。

2018 年 2 月，核心芯片采购遇到困难，为了不影响整体进度，又单独成立了 H 组负责研究可替代芯片的选型和采购。同时公司专门成立了副总经理牵头的协调小组负责管理这 8 个启动时间不一、关键节点不一却又内部互有关联的项目。

【问题 1】（9 分）

（1）请简述项目管理、项目集管理和项目组合管理的概念。

（2）结合案例，分析该项目适合用哪种方式进行管理，并简述理由。

【问题 2】（6 分）

结合案例，从变更、计划、监控三个属性上阐述项目组 A 的项目经理与协同小组职责的差异。

【问题 3】（3 分）

请将下面（1）~（3）处的答案填写在答题纸的对应栏内（从候选答案中选择一个正确选项，将该选项的编号填入答题纸对应栏内）

项目组合治理管理包括：制定项目组合管理计划、（1）、（2）、（3）和执行项目组合监督 5 个子过程。

A. 定义项目组合 B. 分配项目组合资源 C. 优化项目组合

D. 批准项目组合 E、 制定项目组合预算

【问题 4】（5 分）

请判断以下描述是否正确（填写在答题纸的对应栏内，正确的选项填写“√”，不正确的选项填写“×”）；

（1）项目集内的所有项目通过共同的目标相关联，该目标对发起组织而言具有非常重要的战略意义。（）

（2）项目集目标可以是短期的，也可以是长期的，可以是定性的，也可以是定量可管理的。（）

（3）为了获得有效资源，组织应该为每一个项目集提前分配固定的资源池。（）

（4）可以根据项目集收益的实现情况将项目集生命周期划分为项目集定义阶段、项目集收益交付阶段和项目集收尾阶段三个过程。（）

（5）项目集管理过程中，增加了绩效域这一新概念，重点关注项目集的战略、构建和治理等方面。（）

【参考答案】

【问题 1】（9 分）

（1）项目管理是把各种知识、技能、手段和技术应用于项目活动中，以达到项目的目标和要求。

项目集管理是在项目集中应用知识、技能、工具和技术来满足项目集的要求，获得分别管理各项目集组件所无法实现的收益和控制。

项目组合管理是将项目、项目集，以及其他方面的工作内容组合起来进行有效管理，以保证满足组织的战略性的业务目标。

（2）适合采用项目集管理方式。

原因：因为项目集是经过协调管理以获取单独管理所无法取得的收益的一组相关联的项目、子

微信公众号：野人老师 淘宝店铺：yerenlaoshi.taobao.com

项目集和项目集活动，本项目内各子项目通过共同的目标相关联，并且该目标对组织而言具有非常重要的战略意义，适合采用项目集管理。
或者：本项目是多个项目组共同研发-一个新产品系列，不仅是在资金、技能、干系人上的共享与关联，而是需要在成本、人员、进度等方面组合调整，统一协调，以实现组织共同收益为目标的项目集合。
【问题 2】（6 分）
变更：项目经理应该尽量让变更最小化，协同小组要预测并拥抱变化。
计划：项目经理为交付物提供详细的项目计划，协同小组为详细的项目计划提供高层指导。
监控：项目经理监控产生项目交付物任务和工作，协同小组在治理框架下，监控项目工作。
【问题 3】（3 分）
（1）A （2）C （3）D
【问题 4】（5 分）
（1）√ 高级教材第三版 P562：项目集内的所有项目通过共同的目标相关联，该目标对发起组织而言具有非常重要的战略意义。
（2）× 高级教材第三版 P565：目标可以是短期的，也可以是长期的，但是必须是具体的和可量化的，以及可管理的。
（3）× 高级教材第三版 P571：对于不同的项目集对资源需求方面的要求不同，对资源池的需求也存在差异，因此就需要各项目集根据自身不同的特点来组建项目集层面的资源池。不是组织分配固定的。
（4）√ 高级教材第三版 P572：项目集生命周期划分为项目集定义阶段、项目集收益交付阶段和项目集收尾阶段三个过程。
（5）√高级教材第三版 P575：20.5：在项目集管理过程中，增加了绩效域这一新的概念，强调在项目集管理之上，对项目集层面的战略、构建和治理等方面的关注。

微信公众号：野人老师
淘宝店铺 yerenlaoshi.taobao.com