信息系统项目管理师模拟练习题及答案解析（五）

想要备战信息系统项目管理师考试的同学们一定要做好每日习题的积累，坚持练习，就能大幅提升自己的做题水平，更有利于保持题感。环球小编特为同学们精心挑选了每日练习题目，快来一起做题吧~

1、( )在项目开始时确立了明确的愿景，之后在项目进行过程中在最初已知需求基础上，按照用户反馈、环境或意外事件来不断完善。

A、预测型方法

B、变更型方法

C、结构型方法

D、适应型方法

2、不属于开发方法和生命周期绩效域的预期目标的是：( )

A、开发方法与项目可交付物相符合

B、将项目交付与干系人价值紧密关联

C、对演变情况进行详细说明

D、项目生命周期由促进交付节奏的项目阶段和产生项目交付物所需的开发方法组成。

3、在规划一个长期项目的过程中，项目经理认识到团队中的几个成员对他们的角色是新手。项目经理应如何将此纳入计划?( )

A、增加整个项目的持续时间，以考虑到项目中缺乏经验的团队成员

B、确保计划已考虑到在新的项目角色中替换不能实现项目目标的团队成员

C、评估培训要求，确保团队成员得到充分培训

D、重新检查项目资源分配，避免分配给项目的缺乏经验的团队成员

4、( )不属于规划绩效域的预期目标。

A、项目以有条理、协调一致的方式推进

B、对项目状况充分了解，支持决策

C、应用系统的方法交付项目成果

D、可以根据新出现的和不断变化的需求进行调整

5、关于团队绩效域说法错误的是：（ ）

A、在项目整个生命周期过程中，有效执行本绩效域可以实现预期目标

B、绩效要点主要包括项目团队文化、高绩效项目团队、团队管理

C、团队绩效域预期目标主要包含：①共享责任;②建立高绩效团队;③所有团队成员都展现出相应的领导力和人际关系技能。

D、项目团队文化反映了项目团队中个体的工作和互动方式。

6、在度量绩效域的检查方法中，将实际绩效与计划绩效进行比较，并评估业务文档，可表明项目实现预期价值的可能性，对应的预期目标是：（ ）

A、对项目状况充分理解

B、及时采取行动，确保项目最佳绩效

C、数据充分，可支持决策

D、能够基于预测和评估作出决策，实现目标并产生价值

7、以下不属于度量绩效域与规划绩效域、项目工作绩效域和交付绩效域相互作用的是：（ ）

A、规划构成了交付和规划比较的基础

B、度量绩效域通过提供最新信息来支持规划绩效域的活动

C、在项目团队成员制订计划并创建可度量的可交付物时，团队绩效域和项目工作绩效域会相互作用

D、当不可预测的事件发生时,它们会影响项目绩效，从而影响项目的度量指标

8、交付绩效域涉及与交付项目相关的活动和职能，预期目标不包含：()

A、项目有助于实现业务目标和战略

B、项目实现了预期成果

C、项目团队对需求有清晰的理解

D、干系人适当的沟通和参与

9、关于项目工作绩效域预期目标的描述,不正确的是( )

A、适合项目和环境的项目过程

B、对实物资源进行了有效管理

C、通过持续学习和过程改进提高了团队能力

D、可以根据新出现的和不断变化的需求进行调整

10、( )不属于规划绩效域的预期目标

A、项目以有条理、协调一致的方式推进

B、对演变情况进行详细说明

C、对项目状况充分了解,支持决策

D、规划的内容对管理干系人的需求而言是充分的

11、( )不属于有效执行干系人绩效域可以实现的预期目标。

A、与干系人建立高效的工作关系

B、对项目状况充分了解，支持决策

C、支持项目的干系人提高了满意度，并从中收益

D、反对项目的干系人没有对项目产生负面影响

12、干系人绩效域的预期目标主要包含( )

①与干系人建立高效的工作关系

②干系人认同项目目标

③支持项目的干系人提高了满意度，并从中受益

④反对项目的干系人没有对项目产生负面影响

⑤重点促进干系人的参与

A、②③④⑤

B、①③④⑤

C、①②④⑤

D、①②③④

13、项目不确定性的应对方法包括：（ ）

①听取专家分析和专项市场分析

②提高组织和团队的适应性能力

③建立项目关键绩效指标

④权衡项目多种因素选择最佳方案

⑤应用系统的方法交付项目成果

⑥对潜在的不确定性估算发生概率

A、①②③⑤

B、①③④⑥

C、①③⑤⑥

D、①②④⑥

14、关于项目工作绩效域目标和工作内容的描述，不正确的是（ ）

A、使干系人接受项目可交付物和成果，并对其满意

B、使项目团队保持专注，并使项目活动顺利进行

C、通过持续学习和过程改进，提高团队能力

D、涉及大量的沟通工作，与干系人绩效域关联

15、( )不属于规划绩效域的预期目标

A、项目以有条理、协调一致的方式推进

B、对项目状况充分了解，支持决策

C、应用系统的方法交付项目成果

D、可以根据新出现的和不断变化的需求进行调整

答案及解析

1、正确答案：D

解析：开发方法的三个类型如下表所示。

开发方法	特点	适用项目
预测型方法	相对稳定，范围、进度、成本、资源和风险可以在项目生命周期的**早期阶段进行明确定义**；能够在项目早期降低很多不确定性因素并提前完成大部分规划工作。少发生变更。可以借鉴以前类似项目的模板。	一开始时可以定义、收集和分析项目和产品的需求的项目和涉及重大投资和高风险项目，需要频繁审查、改变控制机制以及在开发阶段之间重新规划时。
混合型方法	是适应型方法和预测型方法的结合体，该方法中预测型方法的要素和适应型方法的要素均会涉及。混合型方法的适应性比预测型方法强，但比纯粹的适应型方法的适应性弱。常使用迭代型方法或增量型方法。	当需求存在不确定性或风险时和当可交付物可以模块化时，或者由不同项目团队开发可交付物时
适应型方法	适应型方法在项目开始时确立了明确的愿景，之后在项目进行过程中在最初已知需求基础上，按照用户反馈、环境或意外事件来不断完善、说明、更改或替换。敏捷方法可以视为一种适应性方法。	当需求面临高度的不确定性和易变性，且在整个项目期间不断变化时；

2、正确答案：C

解析：开发方法和生命周期绩效域定义：涉及与项目的开发方法、节奏和生命周期相关的活动和职能。预期目标主要包含：①开发方法与项目可交付物相符合;②将项目交付与

干系人价值紧密关联;③项目生命周期由促进交付节奏的项目阶段和产生项目交付物所需的开发方法组成。

3、正确答案：C

解析：确保团队成员和干系人得到充分培训

• 确定所需培训的能力和要素

• 根据培训需求确定培训方案

• 分配培训资源

• 衡量培训结果

4、正确答案：B

解析：在项目整个生命周期过程中，有效执行本绩效域可以实现预期目标，主要包含：

①项目以有条理、协调一致的方式推进;

②应用系统的方法交付项目成果;

③对演变情况进行详细说明;

④规划投入的时间成本是适当的;

⑤规划的内容对管理干系人的需求而言是充分的;

⑥可以根据新出现的和不断变化的需求进行调整。

5、正确答案：B

解析：团队绩效域的绩效要点：项目团队文化(主要包括透明、诚信、尊重、积极的讨论、支持、勇气和庆祝成功。);高绩效项目团队(采用方式有开诚布公的沟通、共识、共享责任、信任、协作、适应性、韧性、赋能、认可);领导力技能(主要特征和活动包括建立和维护愿景;批判性思维;激励;人际关系技能(情商、决策、冲突管理)。

6、正确答案：D

解析：

预期目标	指标及检查方法
对项目状况充分理解	度量结果和报告：通过审计度量结果和报告，可表明数据是否可靠
数据充分，可支持决策	度量结果：度量结果可表明项目是否按预期进行，或者是否存在偏差
及时采取行动，确保项目最佳绩效	度量结果：度量结果提供了提前指标以及当前状态，可导致及时的决策和行动
能够基于预测和评估作出决策，实现目标并产生价值	工作绩效数据：回顾过去的预测和当前的工作绩效数据可发现，以前的预测是否准确地反映了目前的情况。将实际绩效与计划绩效进行比较，并评估业务文档，可表明项目实现预期价值的可能性

7、正确答案：C

解析：度量绩效域与规划绩效域、项目工作绩效域和交付绩效域相互作用：①规划构成了交付和规划比较的基础;②度量绩效域通过提供最新信息来支持规划绩效域的活动;③在项目团队成员制订计划并创建可度量的可交付物时,团队绩效域和干系人绩效域会相互作用;④当不可预测的事件发生时,它们会影响项目绩效，从而影响项目的度量指标。⑤作为项目工作的一部分，应与项目团队和其他干系人合作，以便制定度量指标、收集数据、分析数据、做出决策并报告项目状态。

8、正确答案：D

解析：交付绩效域定义：涉及与交付项目相关的活动和职能。预期目标主要包含：①项目有助于实现业务目标和战略;②项目实现了预期成果;③在预定时间内实现了项目收益;④项目团队对需求有清晰的理解;⑤干系人接受项目可交付物和成果，并对其满意。

9、正确答案：D

解析：项目工作绩效域定义：涉及项目工作相关的活动和职能。项目工作可使项目团队保持专注，并使项目活动顺利进行。预期目标主要包含：①高效且有效的项目绩效;②适合项目和环境的项目过程;③干系人适当的沟通和参与;④对实物资源进行了有效管理;⑤对采购进行了有效管理;⑥有效处理了变更;⑦通过持续学习和过程改进提高了团队能力。

10、正确答案：C

解析：规划绩效域涉及整个项目期间组织与协调相关的活动与职能，这些活动和职能是最终交付项目和成果所必须的。在项目整个生命周期过程中，有效执行本绩效域可以实现预期目标，主要包含：①项目以有条理、协调一致的方式推进;②应用系统的方法交付项目成果;③对演变情况进行详细说明;④规划投入的时间成本是适当的;⑤规划的内容对管

理干系人的需求而言是充分的：⑥可以根据新出现的和不断变化的需求进行调整。

11、**正确答案：**B

解析：干系人绩效域涉及与干系人相关的活动和职能。在项目整个生命周期过程中，有效执行本绩效域可以实现的预期目标主要包含：①与干系人建立高效的工作关系;②干系人认同项目目标;③支持项目的干系人提高了满意度,并从中收益;④反对项目的干系人没有对项目产生负面影响。

12、**正确答案：**D

解析：干系人绩效域的预期目标主要包含：①与干系人建立高效的工作关系;②干系人认同项目目标;③支持项目的干系人提高了满意度,并从中受益;④反对项目的干系人没有对项目产生负面影响。

13、**正确答案：**D

解析：项目中必然存在不确定性，任何活动的影响都无法准确预测，而且可能会产生一系列的不确定性。针对不确定性的应对方法主要包括：

(1)收集信息。可以对信息收集和分析工作进行规划，以便发现更多信息(如进行研究、争取专家参与或进行市场分析)来减少不确定性。

(2)为多种结果做好准备。制定可用的解决方案，包括备份或应急计划，为每一个不确定性做好准备。如果存在大量潜在不确定性，项目团队需要对潜在原因进行分类和评估，估算其发生的可能性。

(3)集合设计。探索各种选项，来权衡包括时间与成本、质量与成本、风险与进度、进度与质量等多种因素，在整个过程中，舍弃无效或次优的替代方案，以便项目团队能够从各种备选方案中选择最佳方案。

(4)增加韧性。韧性是对意外变化快速适应和应对的能力，韧性既适用于项目团队成员，也适用于组织过程。如果对产品设计的初始方法或原型无效，则项目团队和组织需要能够快速的学习、适应和应对变化。

14、**正确答案：**A

解析：项目工作绩效域涉及项目工作相关的活动和职能。项目工作可使项目团队保持专注，并使项目活动顺利进行。在项目整个生命周期过程中，有效执行本绩效域可以实现预期目标，主要包含：①高效且有效的项目绩效;②适合项目和环境的项目过程;③干系人适当的沟通和参与;④对实物资源进行了有效管理;⑤对采购进行了有效管理:⑥有效处理了变更;⑦通过持续学习和过程改进提高了团队能力。

在项目整个生命周期过程中，为了有效执行项目工作绩效域，项目经理需要重点关注：项目过程、项目制约因素、专注于工作过程和能力、管理沟通和参与、管理实物资源、处理采购事宜、监督新工作和变更、学习与持续改进。

15、正确答案：B

解析：在项目整个生命周期过程中，有效执行规划绩效域可以实现预期目标，主要包含：

①项目以有条理、协调一致的方式推进;

②应用系统的方法交付项目成果;

③对演变情况进行详细说明;

④规划投入的时间成本是适当的;

⑤规划的内容对管理干系人的需求而言是充分的;

⑥可以根据新出现的和不断变化的需求进行调整。