信息系统项目管理师模拟练习题及答案解析（四）

想要备战信息系统项目管理师考试的同学们一定要做好每日习题的积累，坚持练习，就能大幅提升自己的做题水平，更有利于保持题感。环球小编特为同学们精心挑选了每日练习题目，快来一起做题吧~

1、识别项目的干系人，并分析他们的利益层次、个人期望、重要性和影响力，这对项目成功非常重要。关于识别干系人过程的说法，不正确的是( )

A、识别干系人只需要在项目启动阶段开展

B、识别干系人使项目团队能够建立对每个干系人或干系人群体的适度关注

C、干系人可能来自组织内部，也可能来自组织外部

D、对干系人进行分类有助于团队与已识别的项目干系人建立关系

2、项目干系人管理过程中，( )是第三步

A、管理干系人参与

B、分析干系人参与

C、规划干系人参与

D、控制干系人参与

3、关于项目干系人的描述，正确的是：( )

A、在限定范围内，识别所有项目干系人

B、自认为受项目决策、活动或结果影响的个人、群体或组织也是干系人

C、干系人分析是在项目计划阶段实施的工作，在项目其它阶段不涉及

D、整个项目周期中项目干系人不会发生变化

4、关于项目干系人管理的说法，不正确的是( )

A、项目经理和团队管理干系人的能力决定着项目的成败

B、为提高项目成功的概率，尽早开始识别干系人并引导干系人参与

C、有效引导干系人参与的关键是重视关键干系人并保持持续沟通

D、项目干系人可能对项目施加积极影响或者消极影响

5、根据干系人参与水平分类，了解项目及其潜在影响，而且积极参与以确保项目取得成功属于( )

A、不了解型

B、抵制型

C、支持型

D、领导型

6、在制定预算的过程中，项目的总成本为 100 万，项目团队把预算确定为 95 万，这种估算为( )

A、概率估算

B、确定性估算

C、粗略量级估算

D、自下而上估算

7、规划绩效域中，可以应用( )检查项目是否以有条理、协调一致的方式推进。

A、绩效偏差

B、规划的详尽程度

C、规划的充分性

D、规划的整体性

8、( )不属于团队绩效域的预期目标

A、共享责任

B、减少冲突

C、建立高绩效团队

D、所有团队成员都展现出相应的领导力和人际关系技能

9、以下不确定性绩效域与其他绩效域的相互作用描述不正确的是:( )

A、随着规划的进行，可将减少不确定性和风险的活动纳入计划。这些活动是在交付绩效域中执行的，度量可以表明随着时间的推移风险级别是否会有所变化。

B、项目团队成员和其他干系人是不确定性的主要信息来源，在应对各种形式的不确定性方面，他们可以提供信息、建议和协助。

C、生命周期和开发方法的选择将影响不确定性的应对方式。

D、采用迭代型方法的项目中，在系统如何互动或干系人如何反应方面可能存在不确定性，项目团队可以调整计划，以反映对不断演变情况的理解，还可以使用储备来应对不确定性的影响

10、项目中必然存在不确定性，不确定性的应对方法主要包括：( )

①收集信息

②为多种结果做好准备

③风险识别

④增加韧性

⑤集合设计

A、①②③④

B、②③④⑤

C、①②④⑤

D、以上都是

11、有效的度量指标具有 SMART 特征，其中不包括( )

A、具体的

B、具有可靠性

C、具有相关性

D、具有及时性

12、交付节奏是指项目可交付物的时间安排和频率，交付节奏一般不包括：( )

A、一次性交付

B、多次交付

C、定期交付

D、定量交付

13、下图是( )

组织项目名称						
项目名称和高层级描述						
高管发起人			项目经理			
开始日期		结束日期		报告期间		
状态	进度	资源	预算			
关键活动	最近的成就	即将取得的关键可交付物	状态			
活动1			有顾虑			
活动2			在正轨			
活动3			有问题			
在正轨	已完成	有顾虑	有问题	已暂停	已取消	未开始
当前的关键风险-威胁和机会		当前的关键问题-描述				

A、仪表盘

B、大型可见图表

C、任务板

D、燃烧图

14、探索各种选项，权衡包括时间与成本、质量与成本、风险与进度、进度与质量等多种因素，在整个过程中，舍弃无效或次优的替代方案，这种不确定性应对方法是( )

A、收集信息

B、为多种结果做好准备

C、集合设计

D、增加韧性

15、有效执行规划绩效域，能够达到的目标不包括( )

A、项目以有条理、协调一致的方式推进

B、对实物资源进行了有效管理

C、可以根据新出现的和不断变化的需求进行调整

D、以系统的方法交付项目成果

答案及解析

1、正确答案：A

解析：识别干系人管理过程通常在编制和批准项目章程之前或同时首次开展，之后在项目生命周期过程中必要时重复开展，至少应在每个阶段开始时，以及项目或组织出现重大变化时重复开展。

2、正确答案：A

解析：项目干系人管理的过程包括：识别干系人-规划干系人参与-管理干系人参与-监督干系人参与。

3、正确答案：B

解析：那些自认为受项目决策、活动或结果影响的个人、群体或组织也是干系人;识别所有干系人，而非在限定范围内。

为了实现项目收益，识别干系人和引导干系人参与的过程需要迭代开展。虽然在项目干系人管理中仅对这些过程讨论一次，但是，应该经常开展识别干系人、排列其优先级以及引导其参与项目等相关活动。至少要在以下时点开展这些活动：①项目进入其生命周期的不同阶段;②当前干系人不再与项目工作有关，或者在项目的干系人群体中出现了新的干系人成员;③组织内部或更大领域的干系人群体发生重大变化。

4、正确答案：C

解析：干系人满意度应作为项目目标加以识别和管理。有效引导干系人参与的关键是重视所有干系人并保持持续沟通(包括团队成员),理解他们的需求和期望、处理所发生的问题、管理利益冲突，并促进干系人参与项目决策和活动。

5、正确答案：D

解析：干系人参与水平可分为以下几类。

1)不了解型：不知道项目及其潜在影响。

2)抵制型：知道项目及其潜在影响，但抵制项目工作或成果可能引发的任何变更。此类干系人不会支持项目工作或项目成果。

3)中立型：了解项目，但既不支持，也不反对。

4)支持型：了解项目及其潜在影响，并且会支持项目工作及其成果。

5)领导型：了解项目及其潜在影响，而且积极参与以确保项目取得成功。

6、正确答案：B

解析：P534。确定性估算，也称为点估算，表示为一个数字或金额，如 36 个月。

7、正确答案：A

解析：

P536。

表 18-5　规划绩效域的检查方法

预期目标	指标及检查方法
项目以有条理、协调一致的方式推进	绩效偏差：对照项目基准和其他度量指标对项目结果进行绩效审查表明项目正在按计划进行，绩效偏差处于临界值范围内
应用系统的方法交付项目成果	规划的整体性：交付进度、资金提供、资源可用性、采购等表明项目是以整体方式进行规划的，没有差距或不一致之处
对演变情况进行详细说明	规划的详尽程度：与当前信息相比，可交付物和需求的初步信息是适当的、详尽的；与可行性研究与评估相比，当前信息表明项目可以生成预期的可交付物和成果
规划投入的时间成本是适当的	规划适宜性：项目计划和文件表明规划水平适合于项目
规划的内容对管理干系人的需求而言是充分的	规划的充分性：沟通管理计划和干系人信息表明沟通足以满足干系人的期望
可以根据新出现的和不断变化的需求进行调整	可适应变化：采用待办事项列表的项目，在整个项目期间会对各个计划做出调整。采用变更控制过程的项目具有变更控制委员会，会议的变更志日志和文档表明变更控制过程正在得到应用

8、正确答案：B

解析：团队绩效域涉及项目团队人员有关的活动和职能。在项目整个生命周期过程中，有效执行本绩效域可以实现预期目标，主要包含：①共享责任;②建立高绩效团队;③所有团队成员都展现出相应的领导力和人际关系技能。

9、正确答案：D

解析：从产品或可交付物角度看，不确定性绩效域与其他 7 个绩效域都相互作用：①随着规划的进行，可将减少不确定性和风险的活动纳入计划。这些活动是在交付绩效域中执行的，度量可以表明随着时间的推移风险级别是否会有所变化。②项目团队成员和其他干系人是不确定性的主要信息来源，在应对各种形式的不确定性方面，他们可以提供信息、建议和协助。③生命周期开发方法的选择将影响不确定性的应对方式。在范围相对稳定的采用预测型方法的项目中，

可以使用进度和预算储备来应对风险;在采用适应型方法的项目中，在系统如何互动或干系人如何反应方面可能存在不确定性，项目团队可以调整计划，以反映对不断演变情况的理解，还可以使用储备来应对不确定性的影响

10、正确答案：C

解析：针对不确定性的应对方法主要包括：

(1)收集信息。可以对信息收集和分析工作进行规划，以便发现更多信息(如进行研究、争取专家参与或进行市场分析)来减少不确定性。

(2)为多种结果做好准备。制定可用的解决方案，包括备份或应急计划，为每一个不确定性做好准备。如果存在大量潜在不确定性，项目团队需要对潜在原因进行分类和评估，估算其发生的可能性。

(3)集合设计。探索各种选项，来权衡包括时间与成本、质量与成本、风险与进度、进度与质量等多种因素，在整个过程中，舍弃无效或次优的替代方案，以便项目团队能够从各种备选方案中选择最佳方案。

(4)增加韧性。韧性是对意外变化快速适应和应对的能力，韧性既适用于项目团队成员，也适用于组织过程。如果对产品设计的初始方法或原型无效，则项目团队和组织需要能够快速学习、适应和应对变化。

11、正确答案：B

解析：有效的度量指标具有 SMART 特征如下：

●S=Specific(具体的):针对要度量的内容，度量指标是具体的。例如缺陷数量、已修复的缺陷和修复缺陷平均花费的时间等。

●M=Measurable(有意义的):度量指标应与基准或需求相关。

●A=Attainable(可实现的):在人员、技术和环境既定的情况下，目标是可以实现的。

●R=Relevant(具有相关性):度量指标应具有相关性，度量结果应能带来价值，并且可付诸行动。

●T=Time-bount(具有及时性):有用的度量指标具有及时性，新信息比旧信息有用，前瞻性信息(例如新趋势)可以帮助项目团队改变方向并更好地决策。

12、正确答案：D

解析：交付节奏是指项目可交付物的时间安排和频率，项目可以一次性交付、多次交付、定期交付和持续交付。

13、**正确答案**：A

解析：仪表盘是以电子方式收集信息并生成描述状态的图表，允许对数据进行深入分析，用于提供高层级的概要信息，对于超出既定临界值的任何度量指标，辅助使用文本进行解释，如下图所示。

组织项目名称						
项目名称和高层级描述						
高管发起人			项目经理			
开始日期		结束日期		报告期间		
状态	进度	资源	预算			
关键活动	最近的成就	即将取得的关键可交付物	状态			
活动1			有顾虑			
活动2			在正轨			
活动3			有问题			
在正轨	已完成	有顾虑	有问题	已暂停	已取消	未开始
当前的关键风险-威胁和机会		当前的关键问题-描述				

图　　仪表盘示例

仪表盘包括信号灯图(也称为 RAG 图，其中 RAG 是红、黄、绿的英文缩写)、横道图、饼状图和控制图。

14、**正确答案**：C

解析：针对不确定性的应对方法主要包括：

(1)收集信息。可以对信息收集和分析工作进行规划，以便发现更多信息来减少不确定性。

(2)为多种结果做好准备。制定可用的解决方案，包括备份或应急计划，为每一个不确定性做好准备。如果存在大量潜在不确定性，项目团队需要对潜在原因进行分类和评估，估算其发生的可能性。

(3)集合设计。探索各种选项，来权衡包括时间与成本、质量与成本、风险与进度、进度与质量等多种因素，在整个过程中，舍弃无效或次优的替代方案，以便项目团队能够从各种备选方案中选择最佳方案。

(4)增加韧性。韧性是对意外变化快速适应和应对的能力，韧性既适用于项目团队成员，也适用于组织过程。如果对产品设计的初始方法或原型无效，则项目团队和组织需要能够快速学习、适应和应对变化。

15、正确答案：B

解析：有效执行规划绩效域可以实现预期目标，主要包含：①项目以有条理、协调一致的方式推进;②应用系统的方法交付项目成果;③对演变情况进行详细说明;④规划投入的时间成本是适当的;⑤规划的内容对管理干系人的需求而言是充分的：⑥可以根据新出现的和不断变化的需求进行调整。

对实物资源进行了有效管理是项目工作绩效域的预期目标。