信息系统项目管理师-优秀范文（二）

使用说明：这份资料是由环球网校教研团队精心整理的信息系统项目管理师优秀范文，并纳入了资深老师撰写的专业范文。它旨在为您提供论文写作方面的精准指导，助力您深入洞悉信息系统项目管理师考试论文的写作技巧与策略。

特别强调：本资料仅供论文写作的参考学习之用，不建议您在考试中直接照搬照抄。如今的考试环境对学术诚信高度重视，直接挪用资料极有可能引发查重问题，会影响您的

【2024 年真题】

请以“信息系统项目的进度管理”为题，分别从以下三个方面进行论述：

1. 概要叙述你参与管理过的信息系统项目（项目的背景、项目规模、发起单位、目的、项目内容、组织结构、项目周期、交付的产品等），并说明你在其中承担的工作。

2. 结合信息系统项目管理实际情况并围绕以下要点论述你对信息系统项目进度管理的认识。

（1）项目进度管理计划包含的主要内容。

（2）项目进度管理的重要性，以及如何进行资源优化。

3. 请结合论文中所提到的项目，介绍在该项目中是如何进行进度管理的（请叙述具体做法），并总结你的心得体会。

论信息系统项目的进度管理

城市停车一直是智慧城市的大难题，车位供应不足，信息化水平低，智能化水平低，车位管理低效，无法提高车位利用率。对于用户来讲，高峰期间，无车位引导将会浪费大量时间找车位停车。对于管理方来讲，若派专人管理引导车辆，将会增加企业人力成本；若不派人管理，则停车场处于混乱状态，容易造成拥塞，降低用户体验感。因此，城市治理都需要要求行业能有智能化的智慧停车方案。

2023 年 1 月，我作为项目经理参与了 XX 物业管理公司的基于物联网和云平台的智慧停车平台的建设项目。该项目总投资 765 万元，建设工期为 12 个月。本项目将无线通信技术、

GPS 定位技术、物联网技术、云计算技术综合应用于城市停车位的采集、管理、查询、预定与导航服务，实现停车位资源的实时更新、查询、预定与导航服务一体化，实现停车位资源利用率最大化、停车场利润最大化和车主停车服务的最优化，提供城市级智慧停车服务。智慧停车的目的是让车主更方便地找到停车位，车主可以通过手机 APP、支付宝、微信获取指定地点的停车场、车位空余信息、收费标准、是否可预订、是否提供充电服务，并实现线上预支付、结账功能。通过该项目的建设，实现了 XX 物业管理公司对停车场的有效管理，充分高效利用停车场资源，提高停车效率，提升了营业利润。本项目的内容包括停车场系统、地磁检测系统、车位引导系统、支付系统、用户应用系统。本项目采用的是项目导向型的组织架构，并组建了有本人在内的 19 人团队，其中包括产品部 2 人、设计部 2 人、开发部 14 人。该信息系统采用满足 J2EE 标准的 B/S 三层架构，采用 JAVA 语言开发，以 Oracle 数据库为支撑，运用了 RFID 识别技术和传感网技术。

由于本项目的顺利上线涉及到业务考核，因此，本项目中进度管理尤为重要。我作为项目经理除了对其余管理领域进行恪尽职守外，特别对进度管理从如下几个方面进行了管理，主要包括规划进度管理，定义活动，排列活动顺序，估算活动持续时间，制定进度计划，控制进度 6 个方面。

一、规划进度管理

我带领项目团队依据团队章程、范围管理计划通过会议形成了进度管理计划。进度管理计划为后续进度管理提供了指南和方向。本项目的进度管理计划如下：

项目名称：基于物联网和云平台的智慧停车平台	日期：2023 年 1 月
进度规划方法： 1、进度计划采用里程碑图、概括性进度计划和网络图进度计划相结合的方式，并采用滚动形式规划方法，对近期要完成的活动做详细规划，对远期活动暂时做粗略规划，如里程碑图 2、采用挣值分析法监控进度状态，并采用挣值图更直观地展现进度状态 3、采用关键路径法，进行进度网络分析，计算所有活动最早开始和完成时间，最迟开始和完成时间 4、资源优化，采用资源平衡或资源平滑方式进行资源优化	
准确度： 总体工期估算误差应在+-10%以内 计量单位：人天	控制临界值： 进度偏差+-5%以内可以不调整，超过范围则应分析原因并采取纠正措施
绩效测量规则： 1、测量依据为进度基准 2、确定活动完成百分比采用 50-50 规则，即活动开始算完成 50%，全部完成算 100%	报告格式： 上报管理层采用甘特图，每周五上报一次

二、定义活动

我带领项目团队依据进度管理计划、范围基准形成了活动清单、活动属性、里程碑清单。本项目中，由于业务上需要赶上春节前的节前大促，所以需要比较严格的项目进度控制，不能延期。项目进入开发后期的时候，客户要求增加一个停车场可视化展现功能，用于在电脑屏幕上实时展现停车场状态。1、和客户讨论，业务上有必要增加。2、我查询活动清单中未包含，客户表示愿意出钱。3、我评估了下进度影响，此功能开发量较大，并且两个做该功能的开发工程师没有空闲出来。最终，和客户有效沟通后，等一期上线后，先进行数据迁移和培训，二期 1 月初上线该功能。最终实现了该功能，同时进度未受影响。

三、排列活动顺序

我带领项目团队依据活动清单、活动属性、里程碑清单，通过活动间紧前紧后关系，制定了项目进度网络图。

四、估算活动持续时间

我带领项目团队依据项目进度网络图通过三点估算形成了持续时间估算和估算依据。

五、制定进度计划

我带领项目团队依据进度管理计划、活动清单、项目进度网络图、持续时间估算、资源日

历通过关键路径法和资源优化，形成了项目进度计划、进度基准、进度数据、活动日历。在本项目中，大数据开发工程师杨工原计划在 6 月底完成项目工作，离开本项目到其他项目上去，但是由于进度延期，6 月底李开发无法完成相关工作。此时，杨工发生了资源冲突。于是我采取了相关行动，1、联系了李开发职能部门经理，额外申请李开发在项目上多待 2 周，通过 PMO 管理办公室的协调，得到批准。2、项目增加 1 名开发人员，在 2 周期间和李开发交接工作，确保后续相关工作顺利进行。3、提交了变更请

求，经过了 CCB 的批准，同时变更了项目管理计划。经过我的处理后，项目有条不紊地进行。

六、控制进度

我带领项目团队依据进度管理计划、项目进度计划、工作绩效数据通过挣值分析、偏差分析和趋势分析形成了工作绩效信息、进度预测。本项目中，我对工作绩效信息进行监测，进行到第三个月月末的时候，发现 SV<0，CV<0，项目进度落后，成本超支。1、我利用改善方法或技术，提高工作效率，譬如自动化测试，大大降低工作量。2、使用高素质的人力资源，譬如从外请一名专家帮忙分析项目成本和进度的问题，专家给予了我们团队很好的意见，使我们团队节省了很大的工作量。3、加强质量管理，及时发现问题，减少返工，从而缩短工期。4、研究并行施工的可能性，从而缩短工期。经过了我的纠偏，当项目进行到第四个月月末的时候，我再次对工作绩效信息进行监测，此时，项目进度正常，

成本正常。

经过我们团队不懈的努力，历时 1 年，本项目终于 2024 年 1 月通过业主方组织的验收并上线运行，为用户构建了一套综合的智慧停车平台，实现了线上线下融合，让停车更便捷，让停车难不再是问题，同时也提高了 XX 物业管理公司的停车收入，得到了业主方的好评。本项目的成功离不开我出色的项目管理，特别是在沟通管理方面。当然也有一些不足，比如：在项目的实施过程中，由于项目的 1 名团队成员因为自身原因突然离职，导致项目进度出现一些落后。但是经过我有效的沟通管理，及时向组织争取到 1 名新成员加入我方团队，并通过日常以老带新，加上平时知识分享和技能培训，解决了资

源紧缺的问题，使项目按正常进度开展下去，未出现进度落后。在后续的学习和工作中，我将不断地充电学习，和同行交流，提升自己的专业技能和管理水平，力争为我国信息化

建设作出自己的贡献。